

2025 年第三季度预算执行分析报告

编制部门：财务管理部 报告期：2025-Q3

本报告对 2025 年第三季度智能制造产线升级专项的执行情况进行汇总分析。经集团预算委员会批复，本专项第三季度正式预算批复金额为
¥12,345,000.00，涵盖设备采购、安装调试、人员培训及质保金预留等科目。批复文件编号 FIN-BUD-2025-Q3-001 已于 7 月 1 日生效，各成本中心须在批复额度内按月度计划有序支出，超支部分需另行提交追加申请并经 CFO 联签后方可动用。以下从科目维度、供应商分布及执行进度三方面展开说明，供管理层审阅与四季度滚动预测参考。

成本中心	预算科目	批复金额（元）	本季执行（元）	执行率	差异说明
CC-101 产线一部	设备采购	¥8,200,000.00	¥7,950,000.00	96.95%	部分设备延期到货
CC-102 产线二部	安装调试	¥2,500,000.00	¥2,380,000.00	95.20%	—
CC-103 培训中心	人员培训	¥950,000.00	¥920,000.00	96.84%	—
CC-104 质保预留	质保金	¥695,000.00	¥730,000.00	105.04%	提前支付部分质保
合计	—	¥12,345,000.00	¥11,980,000.00	97.04%	实际执行支出汇总

从执行汇总表可见，第三季度各成本中心合计实际执行支出为 ¥11,980,000.00，较批复总额节约 ¥365,000.00，整体执行率 97.04%。设备采购与安装调试基本按计划推进，质保金科目因供应商要求略有提前支付，导致该科目执行率略超 100%。财务建议四季度重点关注 CC-101 延期到货设备的验收入账时点，并同步更新全年现金流预测模型。本报告数据已与 ERP 总账模块对账一致，差异项已在附表二中逐项说明。